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ABSTRAK 
Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu faktor keberhasilan sebuah proyek 
konstruksi. Untuk mengetahui performa tenaga kerja secara optimal dapat diukur pada 
koefisien produktivitas para pekerja tersebut. Ketentuan umum yang dikenal sebagai 
acuan terhadap koefisien produktivitas adalah analisa BOW yang selanjutnya 
diperbaharui menjadi analisa SNI. Namun angka koefisien produktivitas tenaga kerja 
mungkin saja dapat berbeda di setiap lokasi tergantung performasi tenaga kerja setempat. 
Sebagai contoh para pekerja pembesian yang melakukan pekerjaannya di luar maupun di 
dalam lokasi proyek. Untuk itu penelitian ini mengambil beberapa lokasi pekerjaan 
pembesian pada bengkel-bengkel pembesian dan proyek gedung bertingkat. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui koefisien produktivitas tenaga kerja pada 
pekerjaan pembesian di bengkel pembesian dan di proyek yang sedang berjalan. 
Kemudian angka koefisien hasil pengamatan tersebut dibandingkan dengan acuan yang 
ada pada saat ini, yakni BOW dan SNI sehingga didapat angka/koefisien produktivitas 
yang optimal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien produktivitas pekerja 
pembesian untuk jenis pekerja mandor pada bengkel pembesian adalah 0.0179, proyek 
gedung 0.0089, BOW 0.00 dan SNI 0.004. Nilai koefisien produktivitas pekerja pembesian 
untuk jenis pekerja kepala tukang pada bengkel pembesian 0.00, proyek gedung 0.0089, 
BOW 0.255 dan SNI 0.007. Pada proyek gedung, mandor dan kepala tukang tidak hanya 
melakukan pekerjaan pembesian  tetapi juga melakukan jenis pekerjaan lainnya sehingga 
diasumsikan kedua jenis pekerja tersebut hanya mengerjakan 60% dalam pekerjaan 
pembesian. Nilai koefisien produktivitas pekerja pembesian untuk jenis pekerja tukang besi 
pada bengkel pembesian 0.0359, proyek gedung 0.0592, BOW 0.675 dan SNI 0.07. Nilai 
koefisisen produktivitas pekerja pembesian untuk jenis pekerja pembantu tukang pada 
bengkel pembesian 0.0887, proyek gedung 0.0726, BOW 0.675 dan SNI 0.07. Berdasarkan 
nilai koefisien tersebut, dapat disimpulkan bahwa urutan nilai koefisien produktivitas para 
pekerja pembesian yang optimal terdapat pada bengkel pembesian, proyek gedung, SNI 
dan BOW. 
 
kata kunci : Tenaga Kerja, Koefisien Produktivitas, Bengkel Besi, Proyek Gedung, SNI, 
BOW 
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ABSTRACT 
Labor’s productivity is one of the success factors in construction project. The optimal 
labor’s performances can be measured using the productivities coefficient of the workers. 
The coefficient of productivities known as BOW analysis is further updated into SNI 
analysis. However, the value of labor’s coefficient productivity may be different at each 
location depending on their performances. For example the steel work labor’s who 
perform their work either outside or inside the project site. Therefore, this research takes 
some work sites on the steel workshop and the storey building project. The purpose of this 
study is to know the coefficient of labor’s productivity of steel working on the workshop 
and the storey building project. Then, the results of the observation is compare with the 
benchmarks that presents at this moment, which is BOW and SNI so can be obtained the 
optimum coefficient values of productivity. The results revealed that the coefficient’s value 
of steel labor productivity for foreman in workshop, building project, BOW, SNI are 
0.0179, 0.0089, 0.00 and 0.004 respectively. The value of coefficient productivity for chief 
worker in workshop, building project, BOW, SNI are 0.00, 0.0089, 0.255 and 0.007 
respectively. In the building project, the foreman and the chief worker do not only do steel 
working but also doing other types of job so it assumed that both of them are doing only 
60% in steel working. The value of coefficient productivity for Vulcan in workshop, 
building project, BOW, SNI are 0.0359, 0.0592, 0.675 and 0.07 respectively. The value of 
coefficient productivity for assistant worker in workshop, building project, BOW, SNI are 
0.0887, 0.0726, 0.675 and 0.07 respectively. Based on the coefficient value, it can be 
concluded that the order value of the optimum coefficient productivity of the worker is in 
the  workshop, building projects, SNI and BOW. 
 
keywords: Labor, Coefficient Productivity, Workshop, Building Project, SNI, BOW 
 
PENDAHULUAN 
 
Tenaga kerja dalam industri konstruksi merupakan faktor penting di dalam mengukur 
kinerja suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan pekerjaan konstruksi menyerap tenaga kerja 
cukup banyak dalam penyelesaiannya. Oleh sebab itu perusahaan berkepentingan untuk 
mengetahui performasi tenaga kerjanya untuk meningkatkan profitabilitasnya. Hal ini tentu 
saja dapat direalisasi apabila memahami bagaimana mengukur indeks produktivitas tenaga 
kerja. 
 
Secara umum definisi produktivitas adalah rasio antara input dan output dimana input 
diekspresikan sebagai orang-jam (OJ) atau orang-hari (OH), sedangkan output adalah 
kuantitas hasil kerja yang satuannya bervariasi tergantung jenis pekerjaan yang diukur. 
Dalam hal ini apabila penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang sama produktivitasnya 
dihitung dengan cara yang berbeda, tentu hasilnya tidak dapat langsung dibandingkan. 
Untuk itu diperlukan suatu standar pengukuran yang dapat dijadikan acuan bagi para 
penyedia dan pengguna jasa. 
 
Pada zaman pemerintahan Belanda, ketentuan umum yang dikenal sebagai acuan dalam 
pekerjaan konstruksi adalah Analisa BOW (Burgeslijke Openbare Werken) yang 
ditetapkan Dir. BOW tanggal 28 Februari 1921 Nomor 5372 A. Namun seiring 
perkembangan zaman analisa BOW sudah jarang dipakai lagi dikarenakan dalam analisa 
pekerjaannya masih menggunakan alat-alat konvensional. Selanjutnya sebagai 
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pembaharuan analisa BOW maka dibuatlah analisa SNI (Standar Nasional Indonesia) yang 
disusun berdasarkan pada hasil analisis biaya konstruksi di Pusat Litbang Permukiman 
1988-1991. Sampai saat ini SNI terus mengalami revisi, perbaikan dan penambahan yakni 
dengan cara memodifikasi indeks/ koefisien pada harga satuannya. 
Meskipun terus disempurnakan, namun masih banyak celah yang terdapat pada munculnya 
angka koefisien pada analisa tersebut. Angka koefisien produktivitas tenaga kerja mungkin 
saja berbeda di setiap lokasi tergantung performasi tenaga kerja setempat. Angka koefisien 
yang dicantumkan dalam analisa SNI masih menjadi polemik bagi kalangan dan praktisi 
konstruksi. 
 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran angka indeks/koefisien 
produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pembesian. 
Tujuan dari penelitian ini meliputi: 
1. Mengidentifikasi besaran nilai koefisien produktivitas pekerja untuk golongan pekerja 
mandor pada bengkel pembesian dan proyek pembangunan gedung serta yang terdapat 
pada BOW dan SNI. 
2. Mengetahui besaran nilai koefisien produktivitas pekerja untuk golongan pekerja 
kepala tukang pada bengkel pembesian dan proyek gedung serta yang terdapat pada 
BOW dan SNI. 
3. Mengidentifikasi engetahui besaran nilai koefisien produktivitas pekerja untuk 
golongan pekerja tukang besi pada bengkel pembesian dan proyek gedung serta yang 
terdapat pada BOW dan SNI. 
4. Mengetahui besaran nilai koefisien produktivitas pekerja untuk golongan pekerja 
pembantu tukang pada bengkel pembesian dan proyek gedung serta yang terdapat pada 
BOW dan SNI. 
5. Mengetahui koefisien produktivitas tiap golongan pekerja pembesian yang optimal 
diantara  bengkel pembesian, proyek gedung, BOW dan SNI. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada penelitian ini, dalam menentukan nilai koefisien produktivitas adalah sebagai berikut: 
didapatkan yang tasproduktivijumlah 
 terlibatyang kerja agajumlah ten
  pekerja tasproduktiviKoefisien   
Jumlah tenaga kerja yang terlibat merupakan jumlah tenaga kerja untuk masing-masing 
golongan pekerja pada pekerjaan pembesian. Penggolongan pekerja pembesian dibagi 
menjadi 4 macam, yakni mandor, kepala tukang, tukang dan pembantu tukang. Untuk 
mengetahui nilai dari jumlah produktivitas yang didapatkan, merupakan hasil pembagian 
antara volume pekerjaan pembesian yang didapat dengan waktu pengamatan kerja pada 
hari tersebut. 
 
Sebagai dasar penelitian, kami mengambil beberapa contoh penelitian-penelitian terdahulu 
yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dari penelitian tersebut diharapkan 
dapat membantu penelitian ini menjadi lebih baik lagi dan dapat dijadikan dasar untuk 
penelitian-penelitian selanjutnya. 
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Penentuan Indeks Tukang Besi dan Pekerja pada Pekerjaan Balok, Kolom dan Plat 
Lantai antara BOW/SNI 2003 
 
Penelitian dilakukan oleh Henny (2007) dengan mengambil studi kasus pada proyek 
gedung bertingkat. Peneliti mengamati secara langsung pekerjaan pembesian kolom, balok 
dan pelat lantai pada proyek gedung sekolah yang sedang dibangun. Dari data yang telah 
didapat kemudian diolah sehingga mendapatkan angka produktivitas tenaga kerja yang 
selanjutnya dianalisa dengan membandingkan angka produktivitas pada BOW dan SNI. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keakuratan penggunaan indeks BOW dan SNI 
2003, khususnya pekerjaan penulangan balok, kolom dan pelat lantai di dalam estimasi 
proyek sampai pada pelaksanaannya. Dengan membandingkan indeks antara BOW/SNI 
2003 terhadap indeks yang di dapat di lapangan maka akan ditentukan angka indeks yang 
optimal sebagai harga penawaran. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
indeks/koefisien tukang besi dan pekerja untuk pekerjaan kolom balok dan pelat pada studi 
kasus yang diamati lebih kecil dibandingkan dengan BOW/SNI. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa angka indeks di lapangan merupakan angka yang optimal sebagai 
harga pada suatu penawaran dibandingkan dengan angka indeks pada BOW dan SNI 2003. 
 
Analisa Perbandingan Harga Satuan Pekerjaan Beton Berdasarkan Metode BOW, 
SNI dan Proyek 
 
Penelitian dilakukan oleh Sudiarsa pada tahun 2011 yang bcrtujuan untuk mengetahui 
selisih (%) perbandingan harga satuan bahan, upah dan pekerjaan antara metode BOW, 
SNI dan proyek (penawaran kontraktor) dan juga mengetahui rasio perbandingan harga 
satuan pekerjaan antara metode BOW, SNI dan proyek. Analisis yang dilakukan adalah 
analisis harga satuan bahan, upah dan pekerjaan beton bertulang dengan menggunakan 
Analisis Metode BOW, Metode SNI dan Metode Lapangan pada Proyek pembangunan 
gedung bertingkat. Pada pekerjaan beton bertulang ini terdiri dari pekerjaan adukan beton, 
pembesian dan bekisting yang selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut kemudian 
dikomparasikan. Dari hasil komparasi tersebut maka dihitung selisih harga satuan 
pekerjaan tiap item pekerjaan sehingga dapat diketahui mana nilai yang terbesar. Hasil dari 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP) masing-masing 
item pekerjaan pada Analisis BOW > Analisis SNI > Analisis Proyek. 
 
METODOLOGI 
 
Objek Penelitian 
 
Objek penelitian ini adalah koefisien produktivitas yang terdapat pada bengkel pembesian 
dan proyek gedung bertingkat. Bengkel pembesian yang diamati merupakan bengkel 
pembesian yang terletak di Semarang. Bengkel pembesian tersebut yaitu bengkel besi UD. 
Tiga Putra, CV. Lancar Jaya, CV. Audrey. Dava, Bagakom, Jaya bersatu, UD. Tunggal 
Jaya, TB. Barito Indah, CV. PDF dan TB. Langgeng Mulyo. 
 
Sedangkan untuk pengamatan proyek gedung bertingkat yang sedang berjalan, peneliti 
mengambil dua proyek gedung dengan lokasi yang berbeda. Proyek pertama berlokasi di 
Tegal, yakni Proyek Pembangunan Dina Hotel. Proyek ini merupakan proyek 
pembangunan hotel dengan jumlah tingkat 3 lantai. Proyek selanjutnya adalah Proyek 
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Pembangunan Gedung BLKLN Semarang. Berlokasi di Jl. Brotojoyo No.2, proyek ini 
merupakan proyek gedung 3 lantai. Balai Latihan Kerja Luar Negeri merupakan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Kependudukan Prov. 
Jawa Tengah.  
 
Metode Pengumpulan Data 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data ini dapat 
berupa hasil dari wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan terhadap para 
pekerja pembesian dan pihak-pihak lain yang bersangkutan, seperti para pemilik 
bengkel pada bengkel pembesian atau kontraktor dan pengawas pada proyek gedung 
bertingkat. Pekerja pembesian yang diamati terdiri dari 4 golongan/jenis pekerja yakni 
mandor, kepala tukang, tukang besi, dan pembantu tukang. Isi wawancara merupakan 
hal-hal yang bersangkutan dengan tujuan penelitian, seperti profil para pekerja, jumlah 
para pekerja  dan hasil yang didapat para pekerja setiap harinya. Pengamatan dilakukan 
oleh peneliti dengan mengamati kegiatan para pekerja pada saat melakukan pekerjaan 
pembesian.  
b.  Data sekunder yaitu data yang didapat dari literatur yang sudah ada. Pada penelitian ini 
data yang dikumpulkan meliputi analisis harga satuan pada BOW dan SNI, serta 
penelitian-penelitian terdahulu yang masih terkait dengan nilai koefisien produktivitas 
terutama pada pekerja pembesian.  
 
Pengolahan Data 
 
Pada penelitian ini, data yang sudah didapat kemudian diolah sehingga menghasilkan nilai 
yang dapat digunakan sebagai pembanding dengan acuan yang sudah ada. Data yang 
diolah merupakan data yang didapat pada bengkel pembesian dan proyek gedung 
bertingkat. Data berupa volume pekerjaan pembesian, waktu pekerjaan pembesian dan 
jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam satu hari pengamatan. Dari rumus yang sudah 
diketahui sebelumnya, maka dihasilkan produktivitas perhari untuk pekerjaan pembesian. 
Dari produktivitas tersebut dapat diketahui besaran nilai indeks/koefisien produktivitas 
untuk masing-masing jenis pekerja pembesian. Nilai tersebut kemudian dibandingkan 
dengan nilai yang terdapat pada SNI dan BOW sehingga didapat nilai yang optimal. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Dari analisa acuan yang sudah ada, yakni BOW dan SNI diketahui nilai koefisen 
produktivitas  pekerja pembesian adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Koefisien Produktivitas Pekerja Pembesian BOW dan SNI  
PekerjaanPembesian 
TenagaKerja 
KoefisienProduktivitasPekerja per 10 kg 
BOW SNI Satuan 
Mandor - 0,004 OH 
KepalaTukang 0,225 0,007 OH 
TukangBesi 0,675 0,07 OH 
Pembantu Tukang 0,675 0,07 OH 
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Terlihat bahwa nilai koefisien produktivitas pekerja pembesian untuk tiap jenis pekerja 
dari analisa SNI dan analisa BOW mempunyai perbedaan yang besar. Banyak faktor yang 
mempengaruhi perbedaan tersebut seperti tenaga ahli dan alat pendukung pekerjaan pada 
saat itu. Namun analisa harga satuan BOW sampai sekarang masih digunakan, terutama 
dalam proyek-proyek kecil ataupun sebagai dasar perhitungan penyedia jasa. 
 
Pada pengamatan pekerja bengkel pembesian dan proyek gedung bertingkat. Untuk 
mencari besaran nilai koefisien pekerja pembesian maka dibutuhkan dasar perhitungan 
koefisien produktivitas pekerjanya seperti berikut ini: 
1. Menghitung volume 1 batang kolom pengamatan  
2. Menghitung produktivitas kelompok yang dihasilkan dalam sehari  
3. Menghitung koefisien produktivitas pekerja tiap jenis pekerja per-kg 
 sehari pekerja tasproduktivi
pekerjajumlah 
  pekerja tasproduktiviKoefisien   
4. Menghitung koefisien produktivitas pekerja tiap jenis pekerja  per-10 kg 
 
Dari dasar perhitungan diatas maka didapat nilai koefisien hasil pengamatan dari bengkel 
pembesian dan proyek gedung sebagai berikut : 
 
Tabel 2. Koefisien Produktivitas Pekerja Bengkel Pembesian 
Bengkel 
Besi 
Produktivitas 
(Kg/Hari) 
Jumlah Pekerja Koefien Produktivitas (OH) 
Mandor Tukang 
Pemb. 
Tukang 
Mandor Tukang 
Pemb. 
Tukang 
1 538,92 1 2 4 0,0019 0,0037 0,0074 
2 404,19 1 2 3 0,0025 0,0049 0,0074 
3 700,596 1 2 8 0,0014 0,0029 0,0114 
4 552,393 1 2 5 0,0018 0,0036 0,0091 
5 498,501 1 1 4 0,0020 0,0020 0,0080 
6 242,514 0 1 2 0,0000 0,0041 0,0082 
7 336,825 1 1 3 0,0030 0,0030 0,0089 
8 269,46 1 1 2 0,0037 0,0037 0,0074 
9 606,285 1 2 7  0,0016 0,0033 0,0115 
10 215,568 0 1 2 0 0,0046 0,0093 
Rata-rata Koefisien Produktivitas Per Kg 0,0018 0,0036 0,0089 
Koefisien Produktivitas Pekerja Per 10 Kg 0,0179 0,0359 0,0887 
 
Pada bengkel pembesian penggolongan pekerja terdiri dari 3 jenis yakni mandor, tukang 
dan pembantu tukang. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa koefisien produktivitas 
pekerja pembesian per 10 kg pada bengkel pembesian untuk jenis pekerja mandor adalah 
0.0179, tukang 0.0359 dan pembantu tukang 0.0887. 
 
Pada proyek gedung bertingkat, penelitian ini mengambil dua proyek gedung yang masing-
masing nilai koefisien produktivitas pekerjanya adalah sebagai berikut: 
. 
 
 
 
 
 
JURNAL KARYA TEKNIK SIPIL, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, Halaman 
836 
 
836 
Tabel 3. Koefisien Produktivitas Pekerja  Pembangunan Dina Hotel 
Pengamatan 
ke- 
Produktivitas 
(Kg/Hari) 
Jumlah Pekerja Koefien Produktivitas (OH) 
Mandor 
Kep. 
Tukang 
Tukang 
Pemb. 
Tukang 
Mandor 
Kep. 
Tukang 
Tukang 
Pemb. 
Tukang 
1 705,573 1 1 4 6 0,0014 0,0014 0,0057 0,0085 
2 705,573 1 1 4 6 0,0014 0,0014 0,0057 0,0085 
3 1052,6598 1 1 4 6 0,0009 0,0009 0,0038 0,0057 
4 1226,2032 1 1 4 6 0,0008 0,0008 0,0033 0,0049 
5 1226,2032 1 1 4 6 0,0008 0,0008 00033 0,0049 
6 829,1632 1 1 4 6 0,0012 0,0012 0,0048 0,0072 
7 630,6432 1 1 4 6 0,0016 0,0016 0,0063 0,0095 
8 630,6432 1 1 4 6 0,0016 0,0016 0,0063 0,0095 
9 630,6432 1 1 4 6 0,0016 0,0016 0,0063 0,0095 
10 675,3216 1 1 4 6 0,0015 0,0015 0,0059 0,0089 
11 570,2144 1 1 4 6 0,0018 0,0018 0,0070 0,0105 
12 675,3216 1 1 4 6 0,0015 0,0015 0,0059 0,0089 
Rata-rata Koefisien Produktivitas Per Kg 0,0013 0,0013 0,0054 0,0080 
Koefisien Produktivitas Pekerja Per 10 Kg 0,0134 0,0134 0,0536 0,0805 
 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam 12 hari pengamatan, koefisien 
produktivitas pekerja pembesian pada proyek Dina hotel untuk jenis pekerja mandor 
adalah 0.0134, kepala tukang 0.0134, tukang 0.536 dan pembantu tukang 0.0805. 
 
Tabel 4. Koefisien Produktivitas Pekerja Pembangunan Gedung BLKLN 
Pengamatan 
ke- 
Produktivitas 
(Kg/Hari) 
Jumlah Pekerja Koefien Produktivitas (OH) 
Mandor 
Kep. 
Tukang 
Tukang 
Pemb. 
Tukang 
Mandor 
Kep. 
Tukang 
Tukang 
Pemb. 
Tukang 
1 701,372 1 1 0,0057 4 0,0014 0,0014 0,0057 0,0057 
2 701,372 1 1 0,0057 4 0,0014 0,0014 0,0057 0,0057 
3 701,372 1 1 0,0057 4 0,0014 0,0014 0,0057 0,0057 
4 526,029 1 1 0,0076 4 0,0019 0,0019 0,0076 0,0076 
5 701,372 1 1 00057 4 0,0014 0,0014 00057 00057 
6 701,372 1 1 0,0057 4 0,0014 0,0014 0,0057 0,0057 
7 501,342 1 1 0,0080 4 0,0020 0,0020 0,0080 0,0080 
8 501,342 1 1 0,0080 4 0,0020 0,0020 0,0080 0,0080 
9 501,342 1 1 0,0080 4 0,0020 0,0020 0,0080 0,0080 
10 692,4 1 1 0,0058 4 0,0014 0,0014 0,0058 0,0058 
11 692,4 1 1 0,0058 4 0,0014 0,0014 0,0058 0,0058 
12 692,4 1 1 0,0058 4 0,0014 0,0014 0,0058 0,0058 
13 692,4 1 1 0,0058 4 0,0014 0,0014 0,0058 0,0058 
14 533,36 1 1 0,0075 4 0,0019 0,0019 0,0075 0,0075 
Rata-rata Koefisien Produktivitas Per Kg 0,0016 0,0016 0,0065 0,0065 
Koefisien Produktivitas Pekerja Per 10 Kg 0,0162 0,0162 0,0648 0,0648 
 
Pada Tabel 4. tersebut diketahui bahwa dalam 14 hari pengamatan. Koefisien produktivitas 
pekerja pembesian pada proyek gedung BLKLN untuk jenis pekerja mandor adalah 
0.0162, kepala tukang 0.0162, tukang 0.0648 dan pembantu tukang 0.0648. 
 
Dari kedua proyek gedung yang diamati di lapangan, maka didapat rata-rata koefisien 
produktivitas pada proyek gedung bertingkat sebagai berikut: 
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Tabel 5. Koefisen Produktivitas Pekerja Proyek Gedung 
Proyek 
Jenis Pekerja 
Mandor  Kepala Tukang Tukang  Pembantu Tukang 
Dina  Hotel 0.0134 0.0134 0.0536 0.0805 
Gedung  BLKLN 0.0162 0.0162 0.0648 0.0648 
Rata-Rata Koefisien Produktivitas 0.0148 0.0148 0.0592 0.0726 
 
Nilai koefisien pekerja untuk mandor dan kepala tukang pada Proyek Gedung pada Tabel 
5. didapat dengan asumsi bahwa mandor dan kepala tukang bekerja 100% hanya pada 
pekerjaan pembesian, namun kenyataan di lapangan untuk kedua jenis pekerja tersebut 
tidak hanya melakukan pekerjaan pembesian saja tetapi juga mengerjakan jenis pekerjaan 
lain. Dengan demikian, diasumsikan bahwa mandor dan kepala tukang pada proyek 
gedung bekerja sebesar 60% untuk pekerjaan pembesian sehingga koefisien produktivitas 
pekerja proyek gedung adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 6. Koefisien Produktivitas Pekerja Proyek Gedung  dengan Asumsi 60% 
Jenis Pekerja Koefisien Pembesian per 10 Kg Satuan 
Mandor 0,0089 OH 
Kepala Tukang 0,0089 OH 
Tukang 0,0592 OH 
Pembantu Tukang 0,0726 OH 
 
Pada jenis pekerja tukang dan pembantu tukang tidak diasumsikan 60% karena pada saat 
pengamatan kedua jenis pekerja tersebut hanya melakukan pekerjaan pembesian saja 
sehingga nilai koefisien mereka tidak mengalami perubahan, berbeda dengan mandor dan 
kepala tukang yang juga mengerjakan jenis pekerjaan lain. 
 
Dari hasil sebelumnya, maka dapat disimpulkan nilai koefisien produktivitas tenaga kerja 
pembesian pada hasil pengamatan dan acuan adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 7. Koefisien Produktivitas Tenaga Kerja Pembesian Hasil Pengamatan dan Acuan 
Koefisien Pekerja Pembesian Per 10 Kg 
 Jenis Pekerja Bengkel Besi Gedung SNI BOW 
Mandor 0,0179 0,0089 0,004 0 
kep. tukang  0 0,0089 0,007 0,225 
Tukang 0,0359 0,0592 0,07 0,675 
Pembantu Tukang 0,0887 0,0726 0,07 0,675 
 
Untuk mengetahui nilai koefisien yang optimal dari nilai koefisien yang didapat, maka 
dilakukan perhitungan jumlah pekerja dan biaya yang dikeluarkan. Pada pekerjaan 
pembesian untuk kolom dan balok dari salah satu proyek gedung bertingkat yang telah 
diamati, didapat volume pekerjaan sebesar 13.394,69 kg. Untuk menyesuaikan standar 
koefisien per 10 kg, maka volume pekerjaan didapat sebesar 1.339,469 /10 kg. Selanjutnya 
dapat diketahui jumlah pekerja yang merupakan perkalian antara koefisien dan volume 
pekerjaan untuk per 10 kg. Jumlah pekerja untuk tiap-tiap nilai koefisien disajikan pada 
tabel berikut ini. 
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Tabel 8. Jumlah Total Pekerja yang Dibutuhkan 
Jenis Pekerja Bengkel Besi Gedung SNI BOW 
Mandor 24 12 5 0 
kep. tukang 0 12 9 301 
Tukang 48 79 94 904 
Pembantu Tukang 119 97 94 904 
Jumlah Pekerja  191 200 202 2110 
 
Sedangkan untuk mengetahui nilai koefisien produktivitas yang membutuhkan/ 
mengeluarkan harga lebih sedikit yaitu jumlah pekerja yang telah didapatkan dikalikan 
dengan harga upah satuan untuk tiap-tiap pekerja. Berdasarkan Harga Satuan Pokok 
Kegiatan Pekerjaan Konstruksi untuk wilayah Semarang tahun 2014, upah satuan untuk 
pekerja mandor Rp 55.000,-, upah satuan pekerja kepala tukang Rp. 65.000,-, upah satuan 
pekerja tukang Rp 55.000,- dan upah satuan pekerja pembantu tukang adalah Rp.45.000,- 
maka total pengeluaran untuk pekerjaan pembesian dengan volume sebesar 13.394,69 kg 
untuk tiap standar nilai koefisien tersebut adalah sebagai berikut.  
 
Tabel 9. Jumlah Total Biaya yang Dikeluarkan 
Jenis Pekerja 
Biaya yang Dikeluarkan (Rp) 
Bengkel Besi Gedung SNI BOW 
Mandor 1.318.707 654.229  294.683 0 
Kep. tukang  0 773.180 609.458 19.589.734 
Tukang 2.644.782 4.361.528 5.156.956 49.727.787 
Pembantu Tukang 5.346.491 4.376.924 4.219.327 40.686.371 
Total Biaya  9.309.979 10.165.862 10.280.425 110.003.892 
 
Dari Tabel 8 dan Tabel 9 menunjukkan banyaknya pekerja dan jumlah biaya yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan pembesian dapat dilihat bahwa besaran 
nilai koefisien produktivitas pekerja pekerjaan pembesian berurutan dari yang terkecil/ 
terhemat mempunyai produktivitas terbesar adalah Analisa Koefisien Pekerja Bengkel 
Besi, Analisa Koefisien Pekerja Proyek Gedung, Analisa Koefisien SNI dan  Analisa 
BOW.  
 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Besaran nilai koefisien produktivitas pekerja pembesian untuk jenis pekerja mandor 
pada bengkel pembesian adalah 0.0179, proyek gedung 0.0089 (dengan asumsi mandor 
bekerja 60% pada pekerjaan pembesian), BOW 0.00 dan SNI 0.004. 
2. Besaran nilai koefisien produktivitas pekerja pembesian untuk jenis pekerja kepala 
tukang pada bengkel pembesian 0.00, proyek gedung 0,0089 (dengan asumsi mandor 
bekerja 60% pada pekerjaan pembesian), BOW 0.255, dan SNI 0.007. 
3. Besaran nilai koefisien produktivitas pekerja pembesian untuk jenis pekerja tukang besi 
urut pada bengkel pembesian 00359, proyekgedung 0.0592, BOW 0.675 dan SNI 0.07. 
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4. Besaran nilai koefisien produktivitas pekerja pembesian untuk jenis pekerja pembantu 
tukang pada bengkel pembesian 0.0887, proyek gedung 0.0726, BOW 0.675 dan SNI 
0.07. 
5. Dari perbandingan koefisien produktivitas setiap jenis pekerja yang diamati, maka 
urutan nilai koefisien pekerja dari yang paling optimal terdapat pada bengkel 
pembesian, proyek gedung, SNI dan BOW. 
 
SARAN 
 
Berdasarkan pelaksanaan pengamatan di lapangan,maka dapat disampaikan beberapa saran 
untuk penelitian selanjutnya, yakni : 
1. Untuk proyek pembangunan gedung yang menggunakan pekerjaan pembesian jika 
terdapat tempat bengkel besi di sekitar tempat pengerjaan proyek disarankan untuk 
menggunakan jasa bengkel besi karena menghemat waktu dan jumlah pekerja sehingga 
menghemat biaya yang dikeluarkan. Jika bengkel besi terdapat di luar kota atau tempat 
yang jauh dari proyek harus dipertimbangkan juga biaya transportasi untuk 
pengangkutan tulangan, sehingga dianjurkan jasa bengkel besi dignakan jika memang 
proyek yang sedang dikerjakan dekat dengan tempat bengkel besi 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih terstruktur dan instrument yang 
digunakan lebih teruji kehandalannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik atau 
dilakukan simulasi dengan orang yang sama sehingga didapatkan hasil data yang lebih 
valid dan diketahui time learning untuk sebuah pekerjaan pembesian. 
3. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambah jumlah pengamatan, 
peninjauan proyek pembangunan gedung yang lebih besar dan menambah jumlah 
responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas untuk 
mendapatkan hasil yang lebih valid.  
 
Penelitian lebih lanjut bisa menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 
selain yang telah digunakan pada penelitian ini yaitu umur, latar belakang pendidikan dan 
pengalaman kerja. Karena selain ketiga faktor tersebut masih ada banyak faktor yang 
mempengaruhi naik turunnya produktivtas seorang pekerja seperti besaran upah dsb. 
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